

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

Към Договор № Д – 206 от 17.11.2014 година по описа на Община Сливо поле  
за възлагане на обществена поръчка за  
Доставка на обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на  
съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна  
станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“

№ Д – 206  
по описа на Община Сливо поле

На 04.08.2015 година (Четвърти август, две хиляди и петнадесета година), в град Сливо поле,  
между:

I. **ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, Област Русе**, адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1,  
вписана в регистъра на НАП с ЕИК 000530657, ид. № по ЗДДС BG000530657, **представявана от  
Кмета на Общината – Георги Стефанов Големански**, от една страна, наричана за краткост в  
договора **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

II. **«КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ» ООД, село Кукорево**, вписано в търговския регистър към  
Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с **ЕИК 128049011**, ид. № по ЗДДС  
BG128049011; адрес на управление: област Ямбол, община Тунджа, село Кукорево 8673, улица Граф  
Игнатиев № 52, **представявано от управителя Генчо Гунев Каназирев, действащ чрез  
пълномощника си Панайот Тодоров Великов**, упълномощен с пълномощно рег. № 2389 от 15.06.2013  
година, нотариално заверено от Сергей Стоев – нотариус в район РС Ямбол, рег. № 454 на Нотариалната  
камара, от друга страна, наричано за краткост в договора **“Изпълнител”**,

**заедно наричани за краткост по – долу Страните,**

се сключи настоящия анекс към договор за Доставка на обзавеждане и оборудване по Проект с  
наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в  
информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село  
Бръшлен“,

по силата на който страните се споразумяха за следното:

### **ОСНОВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ**

Като се взе предвид обстоятелството, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по Договор № Д – 206 от 17.11.2014  
година по описа на Община Сливо поле е определен за изпълнител на доставките, след проведена от  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** процедура за възлагане на обществена поръчка с предварително одобрена  
документация, част от която е и проекта на договора;

Като отчетохме, че:

- в чл.1 от Договор № Д – 206 от 17.11.2014 година по описа на Община Сливо поле е предвидено, че изпълнителят следва да изпълни дейностите по ал.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на изпълнителя;
- в Техническата спецификация са предвидени доставки на стоки, които предвид местата, на които се предвижда да бъдат монтирани, не могат да се изпълнят с параметрите, които са зададени, с оглед липсата на техническа възможност да бъдат разположени на конкретни места;
- наличието на изисквания за разполагане на стоки с определени параметри в мокри помещения;

част от стоките ще бъдат заменени с други, включително на техни елементи, компоненти или части, което е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на основните изисквания на договора, като имат по – добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки.

Като спазвахме чл.31 от сключения договор и на основание чл.43, ал.2, т.1, буква „в“ от Закона за обществените поръчки; чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със сключен Договор № Д – 206 от 17.11.2014 година по описа на Община Сливо поле, се подписа настоящото допълнително споразумение със следните клаузи,

**§ 1.** В Договор № Д – 206 от 17.11.2014 година по описа на Община Сливо поле, клаузата на член 1 се променя както следва:

**„Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу заплащане на възнаграждение да достави обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“, наричано по-долу за краткост „стоката“.





(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

1. доставка на стоката;
2. монтаж и инсталация на стоката;
3. гаранционно обслужване на доставената стока.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в сроковете по раздел II от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка и монтаж е: село Бръшлен, община Сливо поле.

(5) Стоката преминава в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ приемането без забележки.“

#### СТАВА:

„Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на възнаграждение да достави обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“, наричано по-долу за краткост „стоката“.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

4. доставка на стоката;
5. монтаж и инсталация на стоката;
6. гаранционно обслужване на доставената стока.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал.2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, **съобразно актуализация на стоките, включително на техни елементи, компоненти и части** и в сроковете по раздел II от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка и монтаж е: село Бръшлен, община Сливо поле.

(5) Стоката преминава в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ приемането без забележки.“

§ 2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.


Неразделна част от настоящото споразумение са:

1. Актуализирана количествено – стойностна сметка на стоките, включително на техни елементи, компоненти и части от 04.08.2015 година, състояща се от 9 (девет) страници.

**Страните заявиха, че са съгласни и приемат изцяло клаузите на това допълнително споразумение и в удостоверение на същото, го подписват на датата, посочена в началото.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка страна, по един за счетоводството и деловодството на Общината.


Иницирал необходимостта от промени,  
Снежанка Билева – съгласно Заповед № РД – 09 – 1011 от 18.11.2014 година:



Одобрил относно поемането на паричните задължения,  
Петко Петков – Заместник – кмет на Община Сливо поле, на 04.08.2015 година




ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ



(Георги Големански –  
Кмет на Община Сливо поле)

ЗА ВТОРАТА СТРАНА ПО ДОГОВОРА




(Панайот Великов – пълномощник на управителя  
на «КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ» ООД, с. Кукорево)


Споразумението е съгласувано с:

1. Анелия Илиева – Главен счетоводител на Общината, на 04.08.2015 година.
2. Юлия Николова – изготвил споразумението юрист, на 04.08.2015 година.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:





Относно  
възлагане на обществена поръчка за  
Доставка на обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен“

	Наименование	количество	мярка	ед.цена	стойност
	<b>АРХИТЕКТУРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>				
	<b>III етаж</b>				
1	<b>Единично легло 90x200 с пружинен матрак еднолицев</b> <u>Характеристики</u> Единично легло с размери – 90x200x86 см с възможност за поставяне на матрак комбиниран с ламелна рамка. Конструкция от ламинирани ПДЧ плоскости с ПВЦ кант. Цвят син капри и дъб постел. Матрак - еднолицев, класически анато-мичен матрак с пакет от спирални двойно конусни пружини, метална рамка, скара от иглолистна дървесна, подложен филц, лтексиран филц, двоен слой мебелна вата и капитониран калъф с отдушници 2бр. Дебелина на матрака 20 см.	19	бр	238,60	4 533,40
2	<b>Нощни шкафчета 38x60x60</b> <u>Характеристики</u> Нощно шкафче с размери L 38, В 60, Н 60. Конструкция от ЛПДЧ. Два броя чекмеджета. Цвят син капри и дъб постел	19	бр	49,75	945,25
3	<b>Гардероб 250x240x60</b> <u>Характеристики</u> Четирикрилен гардероб с надстройка с размери 250x240x60. Изработен от ламинирано ПДЧ, PVC кант, HPL -гръб Обков: алуминиеви дръжки, метални рафтоносачи и панти, алуминиев лост с PVC конзоли и винтове за дърво. Цвят син капри и дъб постел.	5	бр	380,00	1 900,00
4	<b>Маса бюро 120x60</b> <u>Характеристики</u> Бюро с размери L 120, В 60, Н 72. Изработено от ламинирано ПДЧ, с кант от ПВЦ. Цвят син капри и дъб постел	5	бр	96,40	482,00
5	<b>Маса за багаж 90x60</b> <u>Характеристики</u> Маса за багаж с размери L 90, В 60, Н 40. Конструкция от ПДЧ. Цвят син капри и дъб постел	5	бр	38,00	190,00
6	<b>Шкаф за чисто бельо 180x45x185</b> <u>Характеристики</u> Шкаф за чисто бельо с размери с размери L 180, В 45, Н 185 с надстройка с размери L 180, В 45, Н 55. Изработен от ламинирано ПДЧ, PVC кант, HPL гръб, на рафтове от ЛПДЧ. Обков: алуминиеви дръжки, метални рафтоносачи и панти, и винтове за дърво. Цвят син капри и дъб постел	2	бр	391,45	782,90
7	<b>Шкаф за лично облекло 178x37x240</b> <u>Характеристики</u> Шкаф за лично облекло с размери L 178, В 37, Н 240. Изработен от ламинирано ПДЧ, PVC кант, HPL гръб. Разпределението на шкафа: в горната част – рафт и изтеглящ лост за закачалки; в долната част - рафт. Обков: алуминиеви дръжки, метални рафтоносачи и панти, алуминиев лост с PVC конзоли и винтове за дърво. Цвят син капри и дъб постел	1	бр	413,70	413,70